

## Bilag e – Procedure for førgennemgang og endelig aflevering

Containerterminal i Ydre Nordhavn

## **1. Indledning til procedure for førgennemgang og endelig aflevering**

Det er af afgørende betydning for Bygherren, at totalentreprisen leveres mangelfrit ved afleveringsdatoen som fastsat i henhold til den aftalte hovedtidsplan.

Bygherren ønsker derfor, at førgennemgangen samt den endelige aflevering af totalentreprisen sker i overensstemmelse med proceduren i nærværende dokument.

## **2. Førgennemgang forud for aflevering**

Senest 6 uger før endelig aflevering indkalder Totalentreprenøren til en førgennemgang i henhold til ABT/SB § 42, som skal være afholdt senest 1 måned før aftalt aflevering. Ved førgennemgangen skal totalentreprisen være uden væsentlige anlægsmæssige-, bygningsmæssige- og/eller tekniske mangler. Totalentreprenøren skal til brug ved førgennemgangen udarbejde følgende materiale:

- Staderapport, der belyser færdiggørelsesgraden samt angivelse af kritiske arbejder i den resterende del af udførelsesperioden frem til endelig aflevering.
- Færdiggørelsesplan opdelt på aktiviteter og bemanning.

Dette materiale skal afleveres til Bygherren senest 1 uge inden afholdelse af førgennemgang.

Totalentreprenøren er forpligtet til at deltage i førgennemgangen. Førgennemgangen anses for gennemført såfremt følgende er opfyldt:

- Staderapport er modtaget og er fyldestgørende
- Færdiggørelsesplanen kan godkendes som realistisk til gennemførelse af restarbejder, så aflevering kan ske som aftalt.

Der udarbejdes protokol for førgennemgangen, jf. ABT/SB § 42.

## **3. Endelig aflevering af totalentreprisen**

Ved den endelige aflevering af totalentreprisen, skal Totalentreprenøren have udført samtlige arbejder i henhold til aftalegrundlaget mellem parterne, herunder have foretaget følgende:

- Gennemført førgennemgang, jf. pkt. 2
- Afhjulpet samtlige mangler konstateret ved førgennemgangen
- Alle nødvendige tilladelser og endelig ibrugtagningstilladelse for totalentreprisen skal foreligge

- Afleveret kvalitetssikringsdokumentation, drift- og vedligeholdelsesmateriale og "som udført" materiale, som foreskrevet i totalentreprisekontrakten
- Totalentreprenøren skal have udarbejdet afleveringsprotokol indeholdende mangelliste
- Eventuelle små og uvæsentlige mangler ved endelig aflevering af totalentreprisen, der er konstateret ved den endelige aflevering, skal Totalentreprenøren udbedre inden 4 uger fra datoen for den endelige aflevering

Afleveringsprotokol vedr. endelig aflevering af totalentreprisen tiltrædes ved underskrift af Bygherren og Totalentreprenøren.